

Finansieringsdokument

Tomtly – Milepæler og fremdriftsplan

Prosjektperiode: 1. sept 2026 – 31. aug 2027

Fase 0: Forberedelse (aug 2026)

Før prosjektoppstart

- ☐ Søknad Innovasjon Norge innsendt og behandlet
- ☐ Skattefunn-søknad innsendt
- ☐ GDPR-gjennomgang igangsatt
- ☐ Juridisk rammeverk for B2B-avtaler etablert
- ☐ Rekruttering delvis teknisk ressurs startet

Fase 1: Markedsvalidering meglere (Q3 2026)

Periode: 1. sept – 30. nov 2026 **Mål:** Bevis at meglere betaler for Tomtly

Leveranser

- ☐ Megler-abonnementsprodukt lansert (beta)
- ☐ Onboarding-flyt for meglere ferdigstilt
- ☐ Pilotavtale med minimum 2 meglerkontorer
- ☐ 15+ strukturerte kundeintervjuer gjennomført
- ☐ Prismodell validert og optimalisert
- ☐ Placepoint-integrasjon (fase 1) i drift
- ☐ 10 betalende kunder totalt

KPI-er

- NPS > 35 blant pilotbrukere
- Gjennomsnittlig tid til analyse: < 45 sekunder
- Feilrate i AI-tolkning: < 5%

Fase 2: Markedsvalidering banker (Q4 2026)

Periode: 1. des 2026 – 28. feb 2027 **Mål:** Bevis at banker betaler for pre-verdivurdering

Leveranser

- ☐ Bankprodukt spesifisert og utviklet (pre-verdivurdering)
- ☐ 10+ bankintervjuer gjennomført
- ☐ Pilotavtale med minimum 1 bank eller finansinstitusjon
- ☐ 5 meglerkontorer aktive (fra fase 1)
- ☐ Disposasjonsanalyse-funksjon lansert
- ☐ 100 tomteanalyser gjennomført totalt
- ☐ 25 betalende kunder totalt

KPI-er

- Konverteringsrate bank-pilot → betaler: > 30%
- Bankpilot: minimum 50 analyser gjennomført

Fase 3: Vekst og skalering (Q1 2027)

Periode: 1. mars – 31. mai 2027 **Mål:** Skaler mot lønnsom drift

Leveranser

- ☐ Megler-abonnement fullskala lansering (ikke lenger beta)
- ☐ Bankpilot operativ og fakturerbar
- ☐ Norkart-pilot igangsatt (Slim-BIM distribusjon)
- ☐ Sverige-kartlegging og markedsanalyse ferdigstilt
- ☐ CRM-integrasjon (Vitec eller tilsvarende meglerssystem)
- ☐ 250 analyser gjennomført totalt
- ☐ 50 betalende kunder totalt
- ☐ ARR > 600 000 kr

Fase 4: Konsolidering og exit/neste runde (Q2 2027)

Periode: 1. juni – 31. aug 2027 **Mål:** Nå break-even, forberede neste finansieringsrunde

Leveranser

- ☐ 100 betalende kunder
- ☐ ARR > 1 200 000 kr
- ☐ Norkart-pilot: første reelle transaksjoner
- ☐ 500 analyser gjennomført totalt
- ☐ Sluttrapport til Innovasjon Norge
- ☐ Beslutning om Serierunde A eller videre bootstrapping
- ☐ Internasjonaliseringsplan (Sverige) konkretisert

KPI-er

- Månedlig churn: < 5%
 - CAC (Customer Acquisition Cost): < 3 000 kr per kunde
 - LTV/CAC ratio: > 5x
-

Risikojustert alternativplan

Dersom B2B-markedet viser lavere betalingsvilje enn forventet:

Plan B (fra Q4 2026):

- Øk fokus på B2C (tomteeiere) som primærkanal
- Konsentrer teknologi om salgsplattform-funksjonalitet
- Utforsk hvit-merking til Norkart som eneste B2B-kanal

Plan C (fra Q1 2027):

- Selg analyseteknologien som API-only til Placepoint eller Norkart
 - Fokus Tegnebua på konsulenttjenester med Tomtly som verktøy internt
-