

Finansieringsdokument

Tomtly – Risikoanalyse

Overordnet risikovurdering

Tomtly har en **lav-til-middels** samlet risikoprofil. Produktet er live med betalende kunder, teknologien er demonstrert, og markedet er validert på et grunnleggende nivå. Den primære usikkerheten er knyttet til B2B-betalingsvilje og salgssyklus.

Risikoregister

Teknologirisiko

Risiko	Sanns.	Kons.	Risikoverdi	Tiltak
API-endringer fra offentlige kilder (Kartverket, DiBK)	Lav	Middels	Lav	Redundante API-er; abonnerer på endringslogger; tett dialog med DiBK
AI-hallusinasjon i reguleringstolkning	Middels	Høy	Middels	Streng prompt-engineering; faktasjekk mot strukturdata; brukertydelig usikkerhetsnivå
Skalerings-/ytelsesutfordringer	Lav	Middels	Lav	Vercel global CDN; database-optimalisering; load testing
Oslo PBE-system endres	Middels	Middels	Middels	Lav avhengighet; rask rekonfigurering; alternativ datakilde

Markedsrisiko

Risiko	Sanns.	Kons.	Risikoverdi	Tiltak
B2B betalingsvilje lavere enn forventet	Middels	Høy	Middels-høy	Tidlig prisvalidering; fleksibel prismodell; plan B (API-only)
Lang B2B salgssyklus (spesielt banker)	Høy	Middels	Middels	Parallell validering; start pilotforhandlinger tidlig
Konkurrent etablerer seg	Lav	Høy	Middels	Norkart-partnerskap gir distribusjonsmessig forspring; tid til marked
Kunder foretrekker gratis offentlige løsninger	Middels	Middels	Middels	Demonstrer tidssparingsverdi klart; ROI-kalkulator for meglere

Operasjonell risiko

| Risiko | Sanns. | Kons. | Risikoverdi | Tiltak |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Nøkkelperson (Jakob) faller ut | Lav | Høy | Middels | Kjetil kan overta domene; teknologidokumentasjon; bygg team |

| GDPR/personvernproblem | Lav | Høy | Middels | Kun offentlige data; GDPR-gjennomgang Q3 2026; personvernombud |

| Underfinansiering (IN-søknad avslås) | Middels | Høy | Middels | Skattefunn + egne midler dekker minimum; smalere prosjektplan |

| Norkart-samarbeid ikke realiseres | Middels | Middels | Middels | Direkte B2B-salg som alternativ; Placepoint-kanal |

Regulatorisk risiko

| Risiko | Sanns. | Kons. | Risikoverdi | Tiltak |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Endringer i plan- og bygningsloven | Meget lav | Lav | Svært lav | Langsiktig stabilitet i planlov; teknologi er uavhengig av spesifikke bestemmelser |

| Lisensiering som eiendomsmegling | Lav | Høy | Middels | Juridisk avklart: Tomtly er analyseplattform, ikke meglingsforetak; oppgjør via Proff Oppgjør AS |

Samlet risikovurdering

Gjennomsnittlig risikoprofil: MIDDELS

De to viktigste risikoene å håndtere aktivt:

- **B2B betalingsvilje:** Løses ved å prioritere markedsvalidering tidlig i prosjektet
- **AI-hallusinasjon:** Løses ved streng prompt-engineering og fakta-verifisering mot strukturdata

Begge er håndterbare med riktig prioritering av ressurser i prosjektperioden.